


ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В АВГУСТЕ 2015 ГОДА



А.И. Герасимов

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1А	1	03.08.2015	03.08.2015	03.08.2015	03.08.2015	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-6	1	12.08.2015	12.08.2015	12.08.2015	12.08.2015	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-11	1	17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-12	1	21.08.2015	21.08.2015	21.08.2015	21.08.2015	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
Фидер № 4	1	26.08.2015	28.08.2015	26.08.2015	28.08.2015	Обрезка деревьев под ВЛ	22	С отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

и.о. мастера 1 категории

Ю.Б. Мартынова

П.Г. Мельник