

График ремонтно-электроснабжения трансформаторных подстанций в феврале 2016г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.И. Герасимов

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование) | Заявленный в месячный график срок ремонта | | Выделенный в месячном графике срок ремонта | | Вид ремонта | А/г, ч | Условия вывода в ремонт | Примечание |
|--|--|------------|---|------------|--|--------|--------------------------------|------------|
| | Кол-во | Начало | Окончание | Начало | | | | |
| ТП-11 | 1 | 11.02.2016 | 11.02.2016 | 11.02.2016 | Тех.обслуживание | 7 | С отключением и заземлением | |
| ТП-12 | 1 | 14.02.2016 | 14.02.2016 | 14.02.2016 | Тех.обслуживание | 7 | С отключением и заземлением | |
| ТП-1А | 1 | 18.02.2016 | 18.02.2016 | 18.02.2016 | Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ- 0,4 кв, 6кВ | 7 | С отключением и заземлением | |
| ТП-9 | 1 | 25.02.2016 | 25.02.2016 | 25.02.2016 | Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ- 0,4 кв, 6кВ | 7 | С отключением и заземлением | |

Согласовано: _____ и _____ инженерг-технолог 1 категории
 и.о. Мастера

Мартынова Ю.Б.
 Петухов С.И.