


УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.И. Герасимов

График ремонтов электрооборудования трансформаторных подстанций в апреле 2016г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта		Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало				
ТП-15	1	11.04.2016	11.04.2016	11.04.2016	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-22	1	14.04.2016	14.04.2016	14.04.2016	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-4	1	18.04.2016	18.04.2016	18.04.2016	Ремонт трансформат. ТМ-630 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-17	1	25.04.2016	25.04.2016	25.04.2016	Ремонт трансформат. ТМ-1000 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	

Согласовано:

инженер-технолог 1 категории
 Мастер 1 категории

Мартынова Ю.Б.
 Петухов С.И.

