

И.о. директора УМПП "Горэлектросеть"
ЗАТО Александровск Мурманской области



Л.М. Гамбарян

График ремонтов электрооборудования трансформаторных подстанций в мае 2016г.

Наименование объекта Диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-3	1	11.05.2016	11.05.2016	11.05.2016	11.05.2016	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-18	1	13.05.2016	13.05.2016	13.05.2016	13.05.2016	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-5	1	18.05.2016	18.05.2016	18.05.2016	18.05.2016	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ- 0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-16	1	25.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	Ремонт трансформат. ТМ-1000 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
КТПН-СТФ	1	27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	Ремонт трансформатора ТМ- 250кВА	7	С отключением и заземлением	
ТР-19	1	26.05.2016	26.05.2016	26.05.2016	26.05.2016	РУ-0,4	7	С отключением и заземлением	

Согласовано:

инженер-технолог 1 категории

Мартынова Ю.Б.

Матер 1 категории

Петухов С. И.