

График ремонтов электрооборудования трансформаторных подстанций в марте 2016г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАГО Александровск Мурманской области

А.И. Герасимов

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Окончание				
ТП-12	1	11.02.2016	11.02.2016	11.02.2016	11.02.2016	11.02.2016	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-13	1	14.02.2016	14.02.2016	14.02.2016	14.02.2016	14.02.2016	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-7	1	18.02.2016	18.02.2016	18.02.2016	18.02.2016	18.02.2016	Ремонт трансформат. ТМ-630 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-10	1	25.02.2016	25.02.2016	25.02.2016	25.02.2016	25.02.2016	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
РТП-359 г.Гаджиево	1	28.03.2016	28.03.2016	28.03.2016	28.03.2016	28.03.2016	Ремонт трансформат. ТМ-1000 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	

Согласовано:

Инженер-технолог 1 категории
 Мастер 1 категории

Мартынова Ю.Б.
 Петухов С.И.