

График ремонтов электрооборудования трансформаторных подстанций в сентябре 2016г.




 И.о. Директора УМНП «Горэлектросеть»
 ЗАТО Александровский Мурманской области
 Д.М. Гамбарян

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта		Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало				
ТП-7	1	11.02.2016	11.02.2016	11.02.2016	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-17	1	14.02.2016	14.02.2016	14.02.2016	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-13	1	18.02.2016	18.02.2016	18.02.2016	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-14	1	25.02.2016	25.02.2016	25.02.2016	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
РТП-359 г.Гаджиево	1	28.03.2016	28.03.2016	28.03.2016	Техобслуживание	7	Сотключением и заземлением	

Согласовано:

инженерг-технолог 1 категории
 Мастер 1 категории



Мартынова Ю.Б.
 Петухов С.И.