



Директор МУП «Горэлектросеть»
ЗАТО Александровск Мурманской области

А.В. Волков

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в декабре 2016 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график ремонта		Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало				
КТПН-ДОД ДФСШ	1	05.12.2016	05.12.2016	05.12.2016	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
КТПНМОУ НОШ279	1	12.12.2016	12.12.2016	12.12.2016	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-2	1	19.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-8	1	21.12.2016	21.12.2016	21.12.2016	Ремонт трансформат. ТМ-250 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	

Согласовано:

инженер-технолог 1 категории

Мартынова Ю.Б.

Мастер УНС

Петухов С.И.