


 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 Д.М. Гамбарян

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в ноябре 2016 г.

Наименование объекта Диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта		Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало				
ТП-4	1	03.11.2016	03.11.2016	03.11.2016	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-17	1	10.11.2016	10.11.2016	10.11.2016	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-15	1	17.11.2016	17.11.2016	17.11.2016	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ- 0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-22	1	21.11.2016	21.11.2016	21.11.2016	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ- 0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	

Согласовано:

инженер-технолог 1 категории



Мартынова Ю.Б.

МС

Мастер



Петухов С.И.