



Директор УМЦП "Горэлектросеть"
ЗАТО Александровск Мурманской области

Л.М.Гамбарян

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДАСТАНЦИЙ в октябре 2015 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график ремонта		Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	д/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало				
ТП-5	1	03.10.2016	03.10.2015	03.10.2016	03.10.2016	4	С отключением и заземлением	
ТП-16,19	1	10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	4	С отключением и заземлением	
ТП-3	1	17.10.2016	17.10.2016	17.10.2016	17.10.2016	7	С отключением и заземлением	
ТП-18	1	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	21.10.2016	7	С отключением и заземлением	
КТПН-СТФ	1	26.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	4	С отключением и заземлением	

Согласовано:

инженер-технолог 1 категории

Мастер

Мартынова Ю.Б.

Петухов С.И.