

График ремонтов электрооборудования трансформаторных подстанций в декабре 2015г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор УМЭП "Мурманскэнерго"
ЗАО Александровск Мурманской области

А.И. Герасимов

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
КТПН-6МО ДЮСШ	1	04.12.2015	04.12.2015	04.12.2015	04.12.2015	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
КТПН НОШ№279	1	11.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-2	1	17.12.2015	17.12.2015	17.12.2015	17.12.2015	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кв, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-8	1	21.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	21.21.2015	Ремонт трансформат. ТМ-250 кВА, ремонт РУ-0,4 кв, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-19, КТПН-2под.	2	24.12.2015	24.12.2015	24.12.2015	24.12.2015	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	

Согласовано:

Инженер-технолог 1 категории
 и.о. Мастера

Мартынова Ю.Б.
Петухов С.И.