



Директор УИИИП "Формэктросеть"
 ЗАТО Александровск Иркутской области
 А.В. Волков

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в феврале 2017 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Окончание				
ТП-1А	1	12.02.2015	13.02.2015	12.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, бкВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-9	1	19.02.2015	20.02.2015	19.02.2015	20.02.2015	20.02.2015	Рем. Тр-ров, РУ-6\04кв	7	с отключением и заземлением	
ТП-11 тех. обслуживание	1	24.02.2015	24.02.2015	24.02.2015	24.02.2015	24.02.2015	РЕМ. Тр-ров, РУ-6\04кв	6	с отключением и заземлением	
ТП-12 тех. обслуживание	1	25.02.2015	25.02.2015	25.02.2015	25.02.2015	25.02.2015	РЕМ. Тр-ров, РУ-6\04кв	6	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории
 Мастер УНС

Ю.Б. Мартынова
 С.И. Петухов