

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДАСТАНЦИЙ в январе 2017 года


 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Волков

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1	1	12.01.2015	13.01.2015	12.01.2015		Ремонт трансформаторов, ремонт РУ бкв\0,4кв	7	с отключением и заземлением	
ТП-6	1	15.01.2015	16.01.2015	15.01.2015.		Ремонт трансформатора	7	с отключением и заземлением	
КТПн-1п	1	19.01.2015	20.01.2015	19.01.2015		Рем.тр-ров РУ6\04кв	7	с отключением и заземлением	
КТПн-Арно	1	22.01.2015	22.01.2015	22.01.2015	22.01.2015	Рем.тр-ров РУ6\04кв	7	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Ю.Б. Мартынова

Мастер 1 категории

С.И. Петухов

