

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в марте 2017 ГОДА



Директор УМПП "Фирма «Электросеть»"
 А.В. Волков

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование) | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Выделенный в месячном графике срок ремонта | | Вид ремонта | А/г, ч | Условия вывода в ремонт | Примечание |
|--|---|------------|------------|--|------------|---|--------|-----------------------------|------------|
| | Кол-во | Начало | Окончание | Начало | Окончание | | | | |
| ТП-7 | 1 | 05.03.2015 | 06.03.2015 | 12.01.2015 | 12.01.2015 | Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ | 7 | с отключением и заземлением | |
| ТП-10 | 1 | 19.03.2015 | 20.03.2015 | 19.03.2015 | 20.03.2015 | Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ | 7 | с отключением и заземлением | |
| ТП-13 | 1 | 23.03.2015 | 23.03.2015 | 23.03.2015 | 23.03.2015 | Тех.обслуживание | 4 | с отключением и заземлением | |
| ТП-14 | 1 | 26.03.2015 | 26.03.2015 | 26.03.2015 | 26.03.2015 | Тех.обслуживание | 4 | с отключением и заземлением | |
| РТП-359 г.Гаджиево | 1 | 27.03.2015 | 27.03.2015 | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Тех.ремонт ТМ 1000*2 РУ 0,4 кВ | 7 | с отключением и заземлением | |

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Мастер 1 категории

Ю.Б. Мартынова

С.И. Петухов