

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального предприятия «Россеть

ЗАО Александровск Мурманской области

А. В. Волков

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В ИЮЛЕ 2017 ГОДА



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Окончание				
ТП-1	1	06.07.2017	06.07.2017	06.07.2017	06.07.2017	06.07.2017	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-6	1	08.07.2017	08.07.2017	08.07.2017	08.07.2017	08.07.2017	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
КТПН-1 подъём	1	15.07.2017	15.07.2017	15.07.2017	15.07.2017	15.07.2017	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кв, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
КТПН оз. Арно	1	27.07.2017	27.07.2017	27.07.2017	27.07.2017	27.07.2017	Тек.ремонт ТМ-400, РУ0,4кв, 6кв.	7	С отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Мастер УНС

Ю.Б. Мартынова

Петухов С.И.