

**График ремонтов электрооборудования трансформаторных подстанций в октябре 2017г.**

  
 УТВЕРЖДАЮ  
 Директор УМПП "Горэлектросеть"  
 ЗАТО Александровск Мурманской области  
 А. В. Волков

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-3	1	11.10.2017	11.10.2017	11.10.2017	11.10.2017	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-18	1	13.10.2017	13.10.2017	13.10.2017	13.10.2017	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-5	1	18.10.2017	18.10.2017	18.10.2017	18.10.2017	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-16	1	25.10.2017	25.10.2017	25.10.2017	25.10.2017	Ремонт трансформат. ТМ-630 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
КТПН-СТФ	1	27.10.2017	27.10.2017	27.10.2017	27.10.2017	Ремонт трансформатора ТМ-250кВА	7	С отключением и заземлением	
ТР-19	1	26.10.2017	26.10.2017	26.10.2017	26.10.2017	РУ-0,4	7	С отключением и заземлением	

Согласовано:  
 Инженер-технолог 1 категории  
 Матер 1 категории

  
 Мартынова Ю.Б.

  
 Петухов С.И.