

График ремонтов электрооборудования трансформаторных подстанций в сентябре 2017г.



А. В. Волков

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-3	1	11.09.2017	11.09.2017	11.09.2017	11.09.2017	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-18	1	13.09.2017	13.09.2017	13.09.2017	13.09.2017	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-5	1	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	18.09.2017	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-16	1	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	Ремонт трансформат. ТМ-630 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
КТПН-СТФ	1	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	Ремонт трансформатора ТМ-250кВА	7	С отключением и заземлением	
ТР-19	1	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	26.09.2017	РУ-0,4	7	С отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Мартынова Ю.Б.

Матер 1 категории

Петухов С. И.