

УТВЕРЖДАЮ

Директор УМЭП "Горэлектросеть"
ЗАТО Александровск Мурманской области

А.В. Волков

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в ноябре 2017 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта		Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало				
ТП-7	1	03.11.2017	03.11.2017	03.11.2017	Тех. обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-10	1	10.11.2017	10.11.2017	10.11.2017	Тех. обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-13	1	17.11.2017	17.11.2017	17.11.2017	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-14	1	21.11.2017	21.11.2017	21.11.2017	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
РТП-359 г.Гаджиево	1	27.11.2017	28.11.2017	28.11.2017	Тех. обслуживание	22	С отключением и заземлением	

Согласовано:

инженер-технолог 1 категории

Мартынова Ю.Б.

Мастер 1 категории

Петухов С.И.