



Директор УМЭП «Горэлектросеть»
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Летиев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В ИЮНЕ 2018 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта	А/Г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание					
ТП-2	1	05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением		
ТП-8	1	13.06.2018	13.06.2018	13.06.2018	13.06.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением		
КТПН-6 МОУ ДООД ДЮСШ	1	14.06.2018	14.06.2018	14.06.2018	14.06.2018	Тек.ремонт ТМ- 400, РУ04	4	обслуживание с отключением		
МОУ НОШ №279	1	22.06.2018	22.06.2018	22.06.2018	22.06.2018	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением		
Фидер №8	2	24.06.2018	24.06.2018	24.06.2018	24.06.2018	Обрезка деревьев под ВЛ	16	С отключением и заземлением		

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Мастер 1 категории

Ю.Б. Мартынова

С.И. Петухов