

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в феврале 2018 ГОДА



УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАО Александровск Мурманской области
 А. В. Волков

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание					
ТП-1А	1	12.02.2018	13.02.2018	12.02.2018	13.02.2018	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кв, 6кв	7	с отключением и заземлением		
ТП-9	1	19.02.2018	20.02.2018	19.02.2018	20.02.2018	Рем. Тр-ров, РУ-6\04кв	7	с отключением и заземлением		
ТП-11 тех.обслуживание	1	22.02.2018	22.02.2018	22.02.2018	22.02.2018	Рем. Тр-ров, РУ-6\04кв	6	с отключением и заземлением		
ТП-12 тех.обслуживание	1	26.02.2018	26.02.2018	26.02.2018	26.02.2018	Рем. Тр-ров, РУ-6\04кв	6	с отключением и заземлением		

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Мастер 1 категории

Ю.Б. Мартынова

С.И. Петухов