

**ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в январе 2018 ГОДА**



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор УМНП «Торэлектросеть»  
 ЗАО Александровск Мурманской области  
 А.В. Волков

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта		Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало				
ТП-1	1	12.01.2018	12.01.2018	12.01.2018	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ б\кв\0.4кв	7	с отключением и заземлением	
ТП-6	1	15.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	Ремонт трансформаторо	7	с отключением и заземлением	
КТПн-1п	1	19.01.2018	19.01.2018	19.01.2018	Рем.тр-ров РУ6\04кв	7	с отключением и заземлением	
КТПн- Арно	1	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	Рем.тр-ров РУ6\04кв	7	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Ю.Б. Мартынова

мастер 1 категории

С.И. Петухов