

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в январе 2018 года

УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМНП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Волков

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1	1	12.01.2018	12.01.2018	12.01.2018	12.01.2018	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ бкв\0.4кв	7	с отключением и заземлением	
ТП-6	1	15.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	Ремонт трансформаторов	7	с отключением и заземлением	
кТПН-1п	1	19.01.2018	19.01.2018	19.01.2018	19.01.2018	Рем.тр-ров РУ6\04кв	7	с отключением и заземлением	
кТПН- Арно	1	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	Рем.тр-ров РУ6\04кв	7	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории
 мастер 1 категории

Ю.Б. Мартынова
 С.И. Петухов

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в феврале 2018 года


УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А. В. Волков

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1А	1	12.02.2018	13.02.2018	12.02.2018	13.02.2018	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-9	1	19.02.2018	20.02.2018	19.02.2018	20.02.2018	Рем. Тр-ров, РУ-6\04кв	7	с отключением и заземлением	
ТП-11 тех обслуживание	1	22.02.2018	22.02.2018	22.02.2018	22.02.2018	Рем. Тр-ров, РУ-6\04кв	6	с отключением и заземлением	
ТП-12 тех.обслуживание	1	26.02.2018	26.02.2018	26.02.2018	26.02.2018	Рем. Тр-ров, РУ-6\04кв	6	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Ю.Б. Мартынова

мастер 1 категории

С.И. Петухов

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в марте 2018 года

УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Волков

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудованье)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-7	1	05.03.2018	06.03.2018	05.03.2018	06.03.2018	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-10	1	19.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-13	1	23.03.2018	23.03.2018	23.03.2018	23.03.2018	Тех.обслуживание	4	с отключением и заземлением	
ТП-14	1	26.03.2018	26.03.2018	26.03.2018	26.03.2018	Тех.обслуживание	4	с отключением и заземлением	
РТП-359 г.Гаджиево	1	27.03.2018	27.03.2018	27.03.2018	27.03.2018	Тек.ремонт ТМ 1000*2 РУ 0,4 кВ	7	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории
 мастер 1 категории

Ю.Б. Мартынова
 С.И. Петухов

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Леттнев


Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Окончание				
ТП-4	1	05.04.2018	05.04.2018	05.04.2018	05.04.2018	05.04.2018	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-15	1	13.04.2018	13.04.2018	13.04.2018	13.04.2018	13.04.2018	Тех.обслуживание	4	с отключением и заземлением	
ТП-17	1	16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018	Текущий ремонт	7	с отключением и заземлением	
ТП-22	1	20.04.2018	20.04.2018	20.04.2018	20.04.2018	20.04.2018	Тех.Обслуживание	4	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Ю.Б. Мартынова

Мастер 1 категории

С.И. Петухов





УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМНГ "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Леттнев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В МАЕ 2018 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-3	1	14.05.2018	14.05.2018	14.05.2018	14.05.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-16	1	21.05.2018	21.05.2018	21.05.2018	21.05.2018	Текущий ремонт	7	С отключением и заземлением	
ТП-18	1	25.05.2018	25.05.2018	25.05.2018	25.05.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-19	1	28.05.2018	28.05.2018	28.05.2018	28.05.2018	Текущий ремонт	7	С отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории
 Ю.Б. Мартынова

мастер 1 категории
 С.И. Петухов


 Директор УМЭЛ "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Летиев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В ИЮНЕ 2018 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-2	1	05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018	05.06.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-8	1	13.06.2018	13.06.2018	13.06.2018	13.06.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
КТПН-6 МОУ ДООД ДЮСШ	1	14.06.2018	14.06.2018	14.06.2018	14.06.2018	Тек.ремонт ТМ-400, РУ04	4	Техническое обслуживание с отключением	
МОУ НОШ №279	1	22.06.2018	22.06.2018	22.06.2018	22.06.2018	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, бкВ	7	С отключением и заземлением	
Фидер №8	2	24.06.2018	24.06.2018	24.06.2018	24.06.2018	Обрезка деревьев под ВЛ	16	С отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории
 мастер 1 категории

Ю.Б. Мартынова

С.И. Петухов

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МПН "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Леттнев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В ИЮЛЕ 2018 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1	1	06.07.2018	06.07.2018	06.07.2018	06.07.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-6	1	09.07.2018	09.07.2018	09.07.2018	09.07.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
КТПН-1 подъём	1	16.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
КТПН оз. Арно	1	27.07.2018	27.07.2018	27.07.2018	27.07.2018	Тек.ремонт ТМ-400, РУ0,4кВ., 6кВ.	7	С отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Ю.Б. Мартынова
 Петухов С.И.

Мастер УНС

График ремонтно-электросварочных работ трансформаторных подстанций в августе 2018 года



Директор УМНП «Горэлектросеть»
ЗАО Александровск Мурманской области
А.В. Леттiev

Наименование объекта диспетчеризации (УЭП, ТП, оборудование)	Заведенный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1А	1	03.08.2015	03.08.2015	03.08.2015	03.08.2015	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-6	1	13.08.2018	13.08.2018	13.08.2018	13.08.2018	Тех.обслуживание Ремонт трансформат.	4	С отключением и заземлением	
ТП-11	1	17.08.2018	17.08.2018	17.08.2018	17.08.2018	ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ Ремонт трансформат.	7	С отключением и заземлением	
ТП-12	1	21.08.2018	21.08.2018	21.08.2018	21.08.2018	ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
Фидер № 4	1	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	Обрезка Деревьев под ВЛ	22	С отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории
мастер 1 категории

Ю.Б. Мартынова
С.И. Петухов



Директор «Мурманская областная энергетическая компания»
ЗАО Александровский районской области

А.В. Летиев

График ремонтно-электроборудования трансформаторных подстанций в сентябре 2018г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-3	1	11.05.2018	11.05.2018	11.05.2018	11.05.2018	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-13	1	13.05.2018	13.05.2018	13.05.2018	13.05.2018	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-5	1	18.05.2018	18.05.2018	18.05.2018	18.05.2018	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-16	1	25.05.2018	25.05.2018	25.05.2018	25.05.2018	Ремонт трансформат. ТМ-1000 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
КТПН-СТФ	1	27.05.2018	27.05.2018	27.05.2018	27.05.2018	Ремонт трансформатора ТМ-250кВА	7	С отключением и заземлением	
ТР-19	1	26.05.2018	26.05.2018	26.05.2018	26.05.2018	РУ-0,4	7	С отключением и заземлением	

Согласовано:

инженер-технолог 1 категории

Мартынова Ю.Б.

Матер 1 категории

Петухов С.И.

УТВЕРЖДАЮ
Директор УМГП "Горэлектросеть"
ЗАТО Александровск Мурманской области

А.В. Леттнев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДАСТАНЦИЙ в октябре 2018 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-7	1	03.10.2018	03.10.2018	03.10.2018	03.10.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-10	1	10.10.2018	10.10.2018	10.10.2018	10.10.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-13	1	17.10.2018	17.10.2018	17.10.2018	17.10.2018	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-14	1	21.10.2018	21.10.2018	21.10.2018	21.10.2018	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
РТП-359 г.Гаджиево	1	26.10.2018	28.10.2018	26.10.2018	28.10.2018	Тех.обслуживание	22	С отключением и заземлением	

Согласовано:

инженерг-технолог 1 категории

Мартынова Ю.Б.

Мастер УНС

Петухов С.И.

УТВЕРЖДАЮ: 
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАГО Александровск Мурманской области
 А.В. Летиев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в ноябре 2018 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-4	1	06.11.2018	06.11.2018	06.11.2018	06.11.2018	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-15	1	13.11.2018	13.11.2018	13.11.2018	13.11.2018	Тех.обслуживание	4	с отключением и заземлением	
ТП-17	1	16.11.2018	16.11.2018	16.11.2018	16.11.2018	Текущий ремонт	7	с отключением и заземлением	
ТП-22	1	20.11.2018	20.11.2018	20.11.2018	20.11.2018	Тех.Обслуживание	4	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории
 Мастер 1 категории
 Ю.Б. Мартынова
 С.И. Петухов



Директор МУХЭО «Горэлектросеть»
ЗАО Александровск Мурманской области
А.В. Леттнев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в декабре 2018 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудованье)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-2	1	06.12.2018	06.12.2018	06.12.2018	06.12.2018	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, бкВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-8	1	13.12.2018	13.12.2018	13.12.2018	13.12.2018	Текущий ремонт	4	с отключением и заземлением	
КТПН-6МОУ ДЮСШ	1	17.12.2018	17.12.2018	17.12.2018	17.12.2018	Тех.Обслуживание	7	с отключением и заземлением	
МОУ НОШ №279	1	20.12.2018	20.12.2018	20.12.2018	20.12.2018	Тех.Обслуживание	4	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Мастер 1 категории

Ю.Б. Мартынова

С.И. Петухов