

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В АВГУСТЕ 2019 ГОДА



Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Летиев

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1А	1	05.08.2019	05.08.2019	05.08.2019	05.08.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-6	1	13.08.2018	13.08.2018	13.08.2018	13.08.2018	Тех.обслуживание Ремонт трансформат.	4	С отключением и заземлением	
ТП-11	1	17.08.2018	17.08.2018	17.08.2018	17.08.2018	ТМ-400 кВА, ремонт РУ- 0,4 кВ, 6кВ Ремонт трансформат.	7	С отключением и заземлением	
ТП-12	1	21.08.2018	21.08.2018	21.08.2018	21.08.2018	ТМ-400 кВА, ремонт РУ- 0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
Фидер № 4	1	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	Обрезка Деревьев под ВЛ	22	С отключением и заземлением	

мастер 1 категории

С.И. Петухов

Директор УМПП "Горэлектросеть"
ЗАО Александровск Мурманской области



А.В. Леттнев

График ремонтов электрооборудования трансформаторных подстанций в сентябре 2019г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-3	1	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-18	1	13.09.2019	13.09.2019	13.09.2019	13.09.2019	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-5	1	18.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ- 0,4 кв, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-16	1	25.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	Ремонт трансформат. ТМ-1000 кВА, ремонт РУ-0,4 кв, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
КТПН-СТФ	1	27.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	Ремонт трансформатора ТМ- 250кВА	7	С отключением и заземлением	
ТП-19	1	26.09.2019	26.09.2019	26.09.2019	26.09.2019	РУ-0,4	7	С отключением и заземлением	

Матер 1 категории

Петухов С.И.

Директор УМПП "Горэлектросеть"
ЗАО Александровск Мурманской области

А.В. Леттнев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в октябре 2019 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-17	1	03.10.2019	03.10.2019	10.01.1900	03.10.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-4	1	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-22	1	17.10.2019	17.10.2019	17.10.2019	17.10.2019	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, бкВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-15	1	21.10.2019	21.10.2019	21.10.2019	21.10.2019	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, бкВ	7	С отключением и заземлением	

Мастер УНС

Петухов С.И.

