

**ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В ИЮЛЕ 2019 ГОДА**



А.В. Леттнев

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1	1	05.07.2019	05.07.2019	05.07.2019	05.07.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и 4 заземлением	
ТП-6	1	09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и 4 заземлением	
КТПН-1 подъём	1	16.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и 7 заземлением	
КТПН оз. Арно	1	26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	Тек.ремонт ТМ-400, РУО, дкв., 6кВ.	7	С отключением и 7 заземлением	

Мастер УНС

Петухов С.И.