

**ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В ИЮНЕ 2019 ГОДА**

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МПТЭ "Горэлектросеть"  
 ЗАО Александровск Мурманской области  
 А.В. Леттнев



Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-2	1	05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-8	1	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
КТПН-6 МОУ ДОД ДЮСШ	1	14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	Тек.ремонт ТМ- 400, РУ04	4	Техническое обслуживание с отключением	
МОУ НОШ №279	1	24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кв, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
Фидер №8	2	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	Обрезка Деревьев под ВЛ	16	С отключением и заземлением	

Мастер 1 категории



С.И. Петухов