


 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАГО Александровск Мурманской области
 А.В. Летиев

ГРАФИК РЕМОНТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДАСТАНЦИЙ в январе 2019 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1	1	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ бкв\0.4кв	7	с отключением и заземлением	
ТП-6	1	15.01.2019	16.01.2019	15.01.2019.	16.01.2019	Ремонт трансформатора	7	с отключением и заземлением	
КТПн-1п	1	17.01.2019	17.01.2019	17.01.2019	17.01.2019	Рем.тр-ров РУ6\04кв	7	с отключением и заземлением	
КТПн-Арно	1	22.01.2019	22.01.2019	22.01.2019	22.01.2019	Рем.тр-ров РУ6\04кв	7	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории  Ю.Б. Мартынова
 Мастер 1 категории  С.И. Петухов



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Леттнев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в феврале 2019 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборуд./доставле)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1А	1	12.02.2019	13.02.2019	12.02.2019	13.02.2019	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,63 кВ, 6кВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-9	1	19.02.2019	20.02.2019	19.02.2019	20.02.2019	Рем. Тр-ров, РУ-6\04кв	7	с отключением и заземлением	
ТП-11 тех.обслуживание	1	21.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	РЕМ. Тр-ров, РУ-6\04кв	6	с отключением и заземлением	
ТП-12 тех.обслуживание	1	25.02.2019	25.02.2019	25.02.2019	25.02.2019	РЕМ. Тр-ров, РУ-6\04кв	6	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Мастер УНС

Ю.Б. Мартынова

С.И. Петухов

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в марте 2019 ГОДА

УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Летиев

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-7	1	05.03.2019	06.03.2019	12.01.2019	12.01.2019	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,63 кВ, 6кВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-10	1	19.03.2019	20.03.2019	19.03.2019	20.03.2019	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-13	1	25.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	Тех.обслуживание	4	с отключением и заземлением	
ТП-14	1	26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	Тех.обслуживание	4	с отключением и заземлением	
РТП-359 г.Гаджиево	1	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	Тех.ремонт ТМ 1000*2 РУ 0,4 кВ	7	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории
 Мастер 1 категории



Ю.Б. Мартынова



С.И. Петухов