


 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 _____ А.В. Леттиев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в январе 2019 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1	1	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 6кв\0.4кв	7	с отключением и заземлением	
ТП-6	1	15.01.2019	16.01.2019	15.01.2019	16.01.2019	Ремонт трансформаторов	7	с отключением и заземлением	
кТПН-1п	1	17.01.2019	17.01.2019	17.01.2019	17.01.2019	Рем.тр-ров РУ6\04кв	7	с отключением и заземлением	
кТПН- Арно	1	22.01.2019	22.01.2019	22.01.2019	22.01.2019	Рем.тр-ров РУ6\04кв	7	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Мастер 1 категории




Ю.Б. Мартынова

С.И. Петухов



 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В.Леттиев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в феврале 2019 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1А	1	12.02.2019	13.02.2019	12.02.2019	13.02.2019	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,63 кВ, 6кВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-9	1	19.02.2019	20.02.2019	19.02.2019	20.02.2019	Рем. Тр-ров, РУ-6\04кв	7	с отключением и заземлением	
ТП-11 тех.обслуживание	1	21.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	РЕМ.Тр-ров, РУ-6\04кв	6	с отключением и заземлением	
ТП-12 тех.обслуживание	1	25.02.2019	25.02.2019	25.02.2019	25.02.2019	РЕМ.Тр-ров, РУ-6\04кв	6	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Мастер УНС

Ю.Б. Мартынова

С.И. Петухов


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Леттиев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в марте 2019 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-7	1	05.03.2019	06.03.2019	12.01.2019	12.01.2019	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,63 кВ, 6кВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-10	1	19.03.2019	20.03.2019	19.03.2019	20.03.2019	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-13	1	25.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	Тех.обслуживание	4	с отключением и заземлением	
ТП-14	1	26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	Тех.обслуживание	4	с отключением и заземлением	
РТП-359 г.Гаджиево	1	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	Тек.ремонт ТМ 1000*2 РУ 0,4 кВ	7	с отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

Мастер 1 категории



Ю.Б. Мартынова

С.И. Петухов


УТВЕРЖДАЮ :
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Леттиев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в апреле 2019 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-2	1	06.04.2019	06.04.2019	06.04.2019	06.04.2019	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	с отключением и заземлением	
ТП-8	1	13.04.2019	13.04.2019	13.04.2019	13.04.2019	Текущий ремонт	4	с отключением и заземлением	
КТПН-6МОУ ДЮСШ	1	17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	Тех.Обслуживание	7	с отключением и заземлением	
МОУ НОШ №279	1	19.04.2019	19.04.2019	19.04.2019	19.04.2019	Тех.Обслуживание	4	с отключением и заземлением	

Согласовано:

Мастер 1 категории



С.И. Петухов


 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Леттиев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В МАЕ 2019 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-3	1	14.05.2018	14.05.2018	14.05.2018	14.05.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-16	1	21.05.2018	21.05.2018	21.05.2018	21.05.2018	Текущий ремонт	7	С отключением и заземлением	
ТП-18	1	22.05.2018	22.05.2018	22.05.2018	22.05.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-19	1	28.05.2018	28.05.2018	28.05.2018	28.05.2018	Текущий ремонт	7	С отключением и заземлением	

Согласовано: инженер-технолог 1 категории

мастер 1 категории



Ю.Б. Мартынова

С.И. Петухов

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 А.В. Леттиев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В ИЮНЕ 2019 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-2	1	05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-8	1	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
КТПН-6 МОУ ДОД ДЮСШ	1	14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	Тек.ремонт ТМ-400,РУ04	4	Техническое обслуживание с отключением	
МОУ НОШ №279	1	24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
Фидер №8	2	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	Обрезка деревьев под ВЛ	16	С отключением и заземлением	

мастер 1 категории



С.И. Петухов

УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области
 _____ А.В. Леттиев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В ИЮЛЕ 2019 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1	1	05.07.2019	05.07.2019	05.07.2019	05.07.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-6	1	09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
КТПН-1 подъём	1	16.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	Ремонт трансформаторов, ремонт РУ 0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
КТПН оз. Арно	1	26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	Тек.ремонт ТМ-400, РУ0,4кВ., 6кВ.	7	С отключением и заземлением	

Мастер УНС



Петухов С.И.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области

 А.В. Леттиев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В АВГУСТЕ 2019 ГОДА

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-1А	1	05.08.2019	05.08.2019	05.08.2019	05.08.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-6	1	13.08.2018	13.08.2018	13.08.2018	13.08.2018	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-11	1	17.08.2018	17.08.2018	17.08.2018	17.08.2018	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-12	1	21.08.2018	21.08.2018	21.08.2018	21.08.2018	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
Фидер № 4	1	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	27.08.2018	Обрезка деревьев под ВЛ	22	С отключением и заземлением	

мастер 1 категории



С.И. Петухов

Директор УМПП "Горэлектросеть"
ЗАО Александровск Мурманской области



А.В. Леттиев

График ремонтов электрооборудования трансформаторных подстанций в сентябре 2019г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-3	1	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-18	1	13.09.2019	13.09.2019	13.09.2019	13.09.2019	Тех.обслуживание	7	С отключением и заземлением	
ТП-5	1	18.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-16	1	25.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	Ремонт трансформат. ТМ-1000 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
КТПН-СТФ	1	27.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	27.09.2019	Ремонт трансформатора ТМ-250кВА	7	С отключением и заземлением	
ТП-19	1	26.09.2019	26.09.2019	26.09.2019	26.09.2019	РУ-0,4	7	С отключением и заземлением	

Матер 1 категории

Петухов С.И.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор УМПП "Горэлектросеть"
 ЗАТО Александровск Мурманской области

А.В. Леттиев

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ в октябре 2019 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ТП, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта	А/г, ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
	Кол-во	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
ТП-17	1	03.10.2019	03.10.2019	10.01.1900	03.10.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-4	1	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	Тех.обслуживание	4	С отключением и заземлением	
ТП-22	1	17.10.2019	17.10.2019	17.10.2019	17.10.2019	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	
ТП-15	1	21.10.2019	21.10.2019	21.10.2019	21.10.2019	Ремонт трансформат. ТМ-400 кВА, ремонт РУ-0,4 кВ, 6кВ	7	С отключением и заземлением	

Мастер УНС

Петухов С.И.